Caminhos da Celulose

PROGRAMAÇÃO DE OBRAS

PERÍODO: 26 A 27/03

RODOVIA/km	SENTIDO	SERVIÇO
BR-262 km 0 ao km 2	TRÊS LAGOAS/MS	LIMPEZA DE DRENAGEM
BR-262 km 72 ao km 73	CAMPO GRANDE/MS	INTERVENÇÃO NO PAVIMENTO
BR-262 km 11 ao km 13	CAMPO GRANDE/MS	ROÇADA
BR-262 km 245 ao km 247	CAMPO GRANDE/MS	ROÇADA
BR-262 km 247 ao km 249	CAMPO GRANDE/MS	ROÇADA
BR-262 km 13 ao km 15	CAMPO GRANDE/MS	ROÇADA
BR-267 km 239 ao km 234	BATAGUASSU/MS	INTERVENÇÃO NO PAVIMENTO
BR-267 km 234 ao km 230	BATAGUASSU/MS	INTERVENÇÃO NO PAVIMENTO
MS-040 km 127 ao km 141	SANTA RITA DO PARDO/MS	INTERVENÇÃO NO PAVIMENTO
MS-040 km 149 ao km 154	CAMPO GRANDE/MS	INTERVENÇÃO NO PAVIMENTO